



**Предприятие теплоснабжения
Общество с ограниченной ответственностью**

Согласовано:
Глава Администрации МР
Мирнинского района

А.В. Басыров
« 22 » 08 2026 г.

Согласовано:
Вр.и.о. начальника ТО У
Роспотребнадзора по РС(Я)
в Мирнинском районе

М.И. Куликова
« 22 » 08 2026 г.

Согласовано:
Глава Администрации
ГП «Посёлок Алмазный»

Е.С. Синьгина
« 22 » 08 2026 г.

Утверждаю:
Главный инженер
ООО ПТВС

М.П. Орлов
« 22 » 08 2026 г.

Согласовано:
Главный врач ГБУ РС(Я) МЦРБ

В.Е. Тарасова
« 22 » 08 2026 г.

**ПРОГРАММА
подготовки, проведения промывки и дезинфекции
водопроводных сетей посёлка Алмазный 21-22 августа 2026 г.**

№	Наименование работ	Дата и время	Ответственные лица	Примечания
1	Размещение объявления в газете «Мирнинский рабочий» и ТРК «Алмазный край» о проведении хлорирования с 00 ⁰⁰ часов 22.08.2026 г. до 10 ⁰⁰ часов 22.08.2026 г.	12.08.26г. 19.08.26г.	Н.Д.Невмержицкая	Выпуск объявления
2	Приготовление хлористой воды в РЧВ на ХВО концентрацией 40 – 50 мг/л	18 ⁰⁰ -24 ⁰⁰ 21.08.2026г	В.В. Фоминых	
3	Подача хлорной воды в поселковую сеть. Отбор проб.	00 ⁰⁰ -04 ⁰⁰ 22.08.2026г	В.В. Фоминых	
4	Пролив хлорной воды через потребителей и концевые точки (через сбросники)	00 ⁰⁰ -04 ⁰⁰ 22.08.2026г	В.В. Фоминых	
5	Заполнение водопроводов питьевой водой. Отбор проб.	04 ⁰⁰ -10 ⁰⁰ 22.08.2026г	В.В. Фоминых	

Главный механик



В.В. Баранов